



Die Geschichte zur Verlegung des Vogelstands

Nach ersten Überlegungen im August 2023 zur Verlegung des Vogelstand vom Kindergartenspielfeld auf den Dorfplatz wurden Pläne gemacht, wo der Stand denn sinnvoller Weise hingestellt werden kann. Als neuer Standort kam nur die hintere linke Ecke des Dorfplatzes in Frage, es sollte über die Boule-Bahn geschossen werden.



Dieser Plan war geboren, wurde aber dann erst mal nicht weiter vorangetrieben. Dann im Februar 2024 erneut ein Plan mit Gedanken zum Standort, wer ist wofür verantwortlich, wer wofür zuständig und wieder eine Planungspause.



Dann im Februar 2025 wird der Plan erneut angefasst, konkrete Gespräche mit der Stadt Monschau geführt und die Erlaubnis der Stadt zum neuen Standort bekommen.



Daraufhin werden Gespräche mit dem Schießstandsachverständigen Bernd Soens und der Polizei Aachen geführt. Es werden Pläne und Skizzen gefertigt, Absprachen mit Vereinsmitgliedern getroffen, wer kann wobei helfen. Dann wird am 31.03.2025 der Antrag bei der Polizei gestellt, den Schießstand zu verändern, dazu kam am 07.04.2025 die Genehmigung.

Der Neubau bzw Umbau wurde mit dem Sachverständigen abgestimmt und die Arbeiten beginnen, das Winkeleisen wird bestellt und bearbeitet, dann mit Fundamenten aufgestellt. Dann wurde am 24.05.25 der Kugelfang zum Schlosser gebracht und kleine Veränderungen vorgenommen, zurück zum Dorfplatz gebracht. Nun wurde der Standort für die Lafette bestimmt, am 30.05.25 ein Fundament errichtet, eine Abdeckung bebaut. Am 31.05. wird noch etwas Farbe angebracht, am 02.06. wird der Kugelfang oben angebracht, am 14.06. wird noch die Lafette verlängert, fast fertig. Da der Stand etwas „wackelig“ war, noch schnell eine Kreuzverstrebung gebaut.

Zwischenzeitlich waren noch 2 größere Veranstaltungen auf dem Dorfplatz, daher waren dort zeitweise keine Arbeiten möglich, alles verzögerte sich. Ziel war ja der 19.06.25 !!!

Nun fehlt noch die Erlaubnis zur Nutzung, Urlaubszeit, Termindruck. Wieder verzögerte sich alles um knapp 2 Wochen.

Am 16.06.25 war dann die Abnahme durch den Sachverständigen und die Polizei, es wurden noch kleine Mängel festgestellt. Diese wurden dann kurzerhand beseitigt, Belege der Arbeiten durch Fotos erstellt und der Polizei und dem Sachverständigen übermittelt, am Mittwoch den 18.06.25 um 12:00 Uhr kam dann per Mail die Nutzungserlaubnis der Polizei.

Damit stand der Nutzung des neuen Schießstands am 19.06.2025 nichts mehr im Weg und alle lobten diesen Schritt der Veränderung.



Nochmal einen herzlichen Dank an alle, die an der Umsetzung dieses Vorhabens mitgewirkt haben !!!

Udo Steffens

Schießstandbetreiber und Schießmeister